



Service : Marchés Publics
J.N.V / NAB
DC2025-064

Envoyé en préfecture le 05/06/2025
Reçu en préfecture le 05/06/2025
Publié le 05/06/2025
ID : 059-215903832-20250602-DC_2025_064-AU

Républ
Département du Nord

Ville de Marly

DÉCISION DU MAIRE

Marché 202409RD73

Objet : Marché Rd73 – MARLY – Requalification de la chaussée.

Lot n°1 : Travaux de requalification de la RD73 (terrassement, assainissement, chaussée, aménagements cyclables et piétonniers)

Rubrique n°3 Réalisation des trottoirs – piste cyclable (Travaux sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Marly),

Le Maire de la Ville de Marly,

Vu le code de la commande publique, dans sa partie législative et réglementaire, et notamment les articles L2194-1, R2194-2, R2194-5 et R2194-8

Vu la délibération n° 22-51 en date du 19 juillet 2022 donnant délégation dans les domaines énumérés en l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°22-52 valant règlement intérieur de la commande publique,

Considérant les modifications de faible montant du marché devenues nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage

DÉCIDE

La prise en compte des modifications de faible montant du marché comme suit :

Diminution des quantités base marché Rubrique 3 Tranche Ferme.

Prix N°	Libellé	U	Q marché	Q réalisées
5220	Bordurage en volige bois autoclave sur trottoir en sable stabilisé	ml	1200	0
5310d	Couche d'accrochage sous chaussée - émulsion dosée à 400 g /m²	M²	460	446
5410c	Enrobés pour couche d'assise (couches de fondation et base); Assise en grave bitume : GB 3-EB 14 assise	T	120	31
5900	Enrobés de trottoir noir de 4 cm d'épaisseur	M²	7500	6700
5901	Plus-value au prix 5900 pour enrobés de trottoir Ocre	M²	1580	1600
5902	Plus-value au prix 5900 pour enrobés Végétale beige sur piste cyclable	M²	3300	2919
5903	Plus-value au prix 5610b pour enrobé miroir	M²	890	110

Envoyé en préfecture le 05/06/2025

Reçu en préfecture le 05/06/2025

Publié le 05/06/2025
ID : 059-215903832-20250602-DC_2025_064-AU

5905	Sable stabilisé de trottoir de 8 cm d'épaisseur	M ²		
5906	Mur de soutènement d'un mètre de hauteur	ml	55	0

Diminution des quantités base marché Rubrique 3 Tranche Optionnelle.

Prix N°	Libellé	U	Q marché	Q réalisées
5220	Bordurage en volige bois autoclave sur trottoir en sable stabilisé	ml	20	0
5905	Sable stabilisé de trottoir de 10 cm d'épaisseur	M ²	250	75
5906	Mur de soutènement d'un mètre de hauteur	ml	270	208

Augmentation des quantités base marché Rubrique 3 Tranche Ferme.

Prix N°	Libellé	U	Q marché	Q réalisées
1100a	Démolition de voirie sur une épaisseur de 40 cm d'épaisseur	M ³	90	129
1100b	Démolition de trottoir sur une épaisseur de 15 cm d'épaisseur	M ³	400	1178
1610a	Démolition d'ouvrages divers ; Démolition d'ouvrages sans récupération des fontes	U	40	47
5210g	Bordures - classe U+DH ; Bordures préfabriquées type P1	ml	1200	2423
5230r	Blocs bordure/caniveau béton coulé en place A2-CS1	ml	50	54
5250	Remplissage derrière bordures	ml	50	815
5610b	Enrobés pour couche de roulement ; Roulement en enrobés semi-grenus : BBSG 3 - EB 10 roul	T	40	57
5909	Fourniture et pose des panneaux de police gamme petite	Ft	1	2
5910	Réalisation de pictogrammes cycles	Ft	1	2
8310b	Jalonnement déviation, terme journalier	J	90	156
8320	Pilotage de circulation par alternat	J	90	156

La fluctuation des quantités produit une incidence financière sur la Tranche Ferme de l'ordre de :

87 778,60€ d'économie et 74 314,60 d'augmentation soit 13 464,00€ d'économie.

La fluctuation des quantités produit une incidence financière sur la Tranche Optionnelle de l'ordre de :

22 968,30€ d'économie.

Soit un total de 36 432,30€ d'économie.

Envoyé en préfecture le 05/06/2025

Reçu en préfecture le 05/06/2025

Publié le 05/06/2025

ID : 059-215903832-20250602-DC_2025_064-AU

Proposition de prix nouveaux (PN) suite à l'adaptation du projet en cours

Prix N°	Libellé	U	Q	Prix	Total
PN 1	Abattage / dessouchage des arbres giratoire des floralies	Ft	1	9 760,00	9 760,00
PN 2	Abattage / dessouchage des arbres résidence plein ciel	Ft	1	14 300,00	14 300,00
PN 3	Abattage / dessouchage des arbres parking rue des marguerites	Ft	1	1 780,00	1 780,00
PN 4	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale dans les massifs	M ³	300	18,00	7 200,00
PN 5	Dressement des trottoir suite au rehaussement de la chaussée par le département entre Fabien Thiémé et les floralies	M ³	198	103.50	20 493,00
PN 6	Création de 6 places de stationnement rue des Marguerites	Ft	1	9 800,00	9 800,00
PN 7	Démolition de béton sous quai bus Monmousseau	Ft	1	10 000,00	10 000,00
PN 8	Création arrêt de bus Avenue Schweitzer	Ft	1	11 200,00	11 200,00
PN 9	Fourniture et pose de fourreaux de liaison pour éclairage public rue des lys	Ft	1	1 851,00	1 851,00
PN 10	Reprise continuité trottoir giratoire des Floralies/avenue SWEITZER	Ft	1	2 000,00	2 000,00
PN 11	Démolition murs en briques conforme au pris Rub2 1010	Ft	1	2 813.93	2 813,93
Total des PN					91 197,93

Le total des PN représente 91 197,93€, soit 13.5 % du montant du marché de base.

Au cumul avec les économies engendrées sur la base, le dépassement s'élève à 62 745,63€, soit une augmentation du montant du marché de base à hauteur de 9,2%.

Le montant du marché est porté à 739 778.73€ HT soit 887 734.48€ TTC

La prise en compte de ces modifications du marché produisent également un impact sur la durée initiale d'exécution du marché. Ainsi le marché est prolongé jusqu'au **1^{er} juillet 2025** pour permettre la réalisation des travaux restant à exécuter et permettre la levée des éventuelles réserves qui seront constatées lors de la réception de l'ouvrage.

La présente décision pourra faire l'objet de contestation auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Fait à Marly, le 02 juin 2025

Le Maire,

Jean-Noël VERFAILLIE



Certifié exécutoire par le Maire compte tenu
de sa réception en Sous-Préfecture le 05/06/2025
et de la publication le 05/06/2025