


Département du Nord

République Française



Ville de Marly

Service : financier  
JNV/NH/CD  
N° DC-2024-024

### DÉCISION DU MAIRE

**Objet : Avenant n° 2 - marché 2022-004 travaux de mise en conformité de la salle des fêtes**

**Lot 1 | mise en conformité**

Le Maire de la Ville de Marly,

**Vu** l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,

**Vu** le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,

**Vu** la délibération n° 22-051 en date du 19 juillet 2022 donnant délégation dans les domaines énumérés en l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**Considérant** la nécessité pour la ville de passer un avenant au lot n°1 mise en conformité au marché de travaux de mise en conformité de la salle des fêtes,

### DECIDE

**Article 1 :** De conclure l'avenant n° 2 au marché pré-cité avec le titulaire la société SANIEZ CONSTRUCTION, située à Solesmes (59730), portant sur une modification du montant des travaux de -47.20 %, soit une moins-value de 23 230.62 €HT (27 876.74 €TTC). Le nouveau montant des travaux est amené à 25 984.19 €HT (31 181 03 TTC).

**Article 2 :** Monsieur le Maire, Monsieur le Receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au Représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité.

La présente décision pourra faire l'objet de contestation auprès du Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

*Certifié exécutoire par le Maire compte tenu  
de sa réception en Sous-Préfecture le 22/04/2024  
et de la publication le 22/04/2024*

Fait à Marly, le 09 avril 2024

Le Maire  
Jean-Noël VERFAILLIE

