



Service : Marchés Publics  
J.N.V / NAB  
DC2025-102

Envoyé en préfecture le 23/10/2025  
Reçu en préfecture le 23/10/2025  
Publié le 23/10/2025  
ID : 059-215903832-20251016-DC\_2025\_102-AU

Républ  
Département du Nord

## Ville de Marly

### DÉCISION DU MAIRE

Marché 2024-05

**Objet : TRAVAUX DE DESAMIANPAGE ET DE DEMOLITION BATIMENT LOGEMENTS DE FONCTION  
MARIE CURIE**

#### LOT 1 / TRAVAUX DE DESAMIANPAGE

Le Maire de la Ville de Marly,

*Vu le code de la commande publique, dans sa partie législative et réglementaire, et notamment les articles L2194-1, R2194-2, R2194-5*

*Vu la délibération n° 22-51 en date du 19 juillet 2022 donnant délégation dans les domaines énumérés en l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,*

*Vu la délibération n°22-52 valant règlement intérieur de la commande publique,*

**Considérant** les dépôts de poussière d'amiante sur le mobilier du logement de fonction induit par la fermeture du site et conduisant à une augmentation de la prestation de désamiantage,

**Considérant** l'imprévisibilité de cette circonstance produisant un impact sur la durée du marché, sur la durée d'exécution des prestations du lot 1 et entraînant une incidence financière positive sur le marché.

#### DÉCIDE

La prise en compte des modifications du marché nécessaires à la réalisation des prestations :

- La durée du marché et la durée d'exécution des prestations sont prolongées jusqu'au 31/12/2025
- Avec une incidence financière positive comme suit :

Le montant du marché est porté à 41 730 euros HT soit 50 076 euros TTC.

Les dépenses seront imputées au compte budgétaire suivant : article 2128

La présente décision pourra faire l'objet de contestation auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Fait à Marly, le 16 octobre 2025

Le Maire,

Jean-Noël VERFAILLÉ



Certifié exécutoire par le Maire compte tenu  
de sa réception en Sous-Préfecture le 23/10/2025  
et de la publication le 23/10/2025